

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-02-010371-a

Найменування замовника:	НАТАЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24288081
Місцезнаходження замовника:	63343, Україна, Харківська обл., Берестинський район, с. Наталине, вул. І. Сенченка, буд. 89
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-02-010371-a
Номер договору про закупівлю:	2/25
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2025 09:06
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОНСОРЦІУМ "БУДМОНТАЖ ГРУП КОНСТРАКШН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45429624
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02141, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Руденко Лариси будинок 6-А приміщення 58, +380501769642
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 червня 2025 11:32
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Пункт 4.2.2. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:

«Замовник може передбачати попередню оплату (аванс) на підставі рахунку на строк не більше 60 календарних днів, яка не повинна перевищувати 30% від вартості річного обсягу робіт в сумі за цим Договором 35 543 743,39 грн в т.ч. ПДВ - 5 923 957,23 грн, з них за рахунок місцевого бюджету в розмірі 10 663 123,02 грн, в тому числі ПДВ-1 777 187,17 грн; за рахунок субвенції з державного бюджету (співфінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility) в розмірі 24 880 620,37 грн, т.ч. ПДВ - 4 146 770,06 грн, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). У разі невикористання попередньої оплати (авансу) протягом 60 календарних днів, аванс повертається Замовнику.»

2. Пункт 4.2.3. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:

«Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 70% в сумі 82 935 401,24 грн, в тому числі ПДВ - 13 822 566,87 грн здійснюються у термін до 90 (дев'яносто) календарних днів на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт по Об'єкту (Форми - КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об'єкту (Форми - КБ-3), згідно фактично виконаних робіт по Об'єкту за рахунок місцевого бюджету в розмірі 24 880 620,37 грн, в тому числі ПДВ - 4 146 770,06 грн; за рахунок субвенції з державного бюджету (співфінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility) в розмірі 58 054 780,87 грн, в тому числі ПДВ - 9 675 796,81 грн.