

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-12-17-023542-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04014252
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	58013, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194 А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-12-17-023542-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 січня 2025 14:38
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДТОРГІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	04854874
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 0372 547040
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 серпня 2025 11:43
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з необхідністю продовження строку виконання робіт, передбачених умовами закупівлі, оприлюдненої на електронному майданчику Prozorro (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-17-023542-a), строк виконання робіт продовжити до 20.09.2025
2. Абзац 4 пункту 6.3.31 Договору викласти в новій редакції : «проект реалізації Об'єкта не був повністю завершений та/або Завершення проекту не відбулося в строк до 20.09.2025»
3. Календарний план - графік виконання робіт та фінансування викласти в новій редакції, що додається.

У зв'язку з технічною помилкою публікуємо додаткову угоду № 3 від 21.08.2025 повторно (попереднє не брати до уваги)