

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-24-019099-a

Найменування замовника:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22800735
Місцезнаходження замовника:	18002, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 285
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-24-019099-a
Номер договору про закупівлю:	39-03/18-25
Дата укладення договору про закупівлю:	21 січня 2025 16:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" ГРАНД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40637482
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4А, офіс 139, 380637486646
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 січня 2025 16:23
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Відповідно до змісту додаткової угоди №1 від 21.01.2025 року. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: Сума договору після внесення змін з ПДВ - 6374792,55 грн. Договірну ціну та підсумкову відомість ресурсів викласти в новій редакції до додаткової угоди №1 від 21.01.2025 року.