

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-01-02-004012-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Староприлуцька спеціальна школа"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24902380
Місцезнаходження замовника:	22511, Україна, Вінницька обл., село Стара Прилука, вулиця Садова, 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-01-02-004012-a
Номер договору про закупівлю:	5
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "СМОКОВЕНКО СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3185603940
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	13300, Україна, Житомирська область, місто Бердичів, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА, будинок 33, +380976806193, +380976960195
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 травня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовилися продовжити строк виконання зобов'язань щодо передачі товару у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин