

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-01-06-007243-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Решетилівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44147212
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	38400, Україна, Полтавська обл., місто Решетилівка, вул. Шевченка, будинок 3а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-01-06-007243-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	6/25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 січня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МОЛОКІНІ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43278702
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36009, Україна, Полтавська область, Полтава, вулиця, Хлібозаводська будинок, 9, 380663730923
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 серпня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись ч.1 ст.652 ЦКУ Сторони вирішили достроково розірвати (припинити) дію Договору. На підставі п.п.1 п.19 Особливостей та п.п.1 п. 13.5 Договору зменшено обсяг закупівлі: Печиво зяжне, ДСТУ 3781 на 122кг, Сухарі панірувальні, з пшеничного борошна, без спецій, ДСТУ 8708 на 27кг . Суму Договору зменшено на 11538,00грн - до вартості обсягів фактично отриманої продукції.