

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-01-09-003307-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01995054
Місцезнаходження замовника:	27400, Україна, Кіровоградська обл., місто Знам'янка, вул. Героїв Чорнобиля, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-01-09-003307-a
Номер договору про закупівлю:	45
Дата укладення договору про закупівлю:	04 лютого 2025 16:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛІДЕР БУД-ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42051534
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27406, Україна, Кіровоградська область, місто Знам'янка, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 18 В, +380661168480
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2025 09:19
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт