

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-01-14-007474-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади       |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 37397216  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 02105, Україна, Київська обл., Київ, пр-т Миру, 6-А                             |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2025-01-14-007474-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 209/2-Б-2024  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 10 лютого 2025 09:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН"         |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 41780588  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 04119, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139, +380631088557 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 18 лютого 2025 10:00  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Додаткова угода № 1 від 18.02.2025 до договору № 209/2-Б-2025 від 10.02.2025 продовження строку дії договору про закупівлю до 31 грудня 2026 року. Строк та місце виконання робіт до 28 грудня 2026 року. Викладання в новій редакції календарний план-графік виконання робіт, план фінансування викласті в новій редакції Зміст інших пунктів залишається без змін.