

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-01-14-014898-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛВІЙСЬКАДМІНІСТРАЦІЇ)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04013991
Місцезнаходження замовника:	36014, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кісельова Володимира Капітана, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-01-14-014898-a
Номер договору про закупівлю:	PL05A_06
Дата укладення договору про закупівлю:	16 квітня 2025 15:29
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМТЕХНАЛАДКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	25155206
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36000, Україна, Полтавська область, Полтава, вулиця Кириченко Раїси, буд. 1, 380954930687
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 серпня 2025 15:24

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, керуючись пп. 4 п. 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції від 19 вересня 2024р.), домовились викласти в новій редакції Додаток 2 Календарний графік виконання робіт та внести зміни до п. 18.1 Розділу 18 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору і викласти його в наступній редакції:
«18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до 31.12.2026 року, у частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу.»