

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-01-23-014390-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26146617
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Героїв України, 15
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-01-23-014390-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	KV07_02_TH
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 лютого 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець ДУПАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2869114896
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37600, Україна, Полтавська область, місто Миргород, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 18, квартира 86, +380505583844
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 вересня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

•

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

За результатом проведення процедури закупівлі на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області. Коригування» (Ідентифікатор закупівлі UA-2025-05-07002831-a), погоджено зміну ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення без зміни кількості робіт і послуг, а також продовжено термін виконання будівельних робіт у відповідності до Договору підряду KV 07\_02 від 07.07.2025 року до 31.12.2026 року.