

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-01-27-003791-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ФЕОДОСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43968587
Місцезнаходження замовника:	08173, Україна, Київська обл., Ходосівка, вул.Мирного П., будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-01-27-003791-a
Номер договору про закупівлю:	010325
Дата укладення договору про закупівлю:	03 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна фірма ІНТЕРЛЮКСБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43388424
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04073, Україна, м. Київ, Київ, вул. Куренівська, 18, +380931129384
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей, пункту 15.10. Договору сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт і відповідно, викласти Додаток №1 до Договору «Календарний план виконання робіт», Додаток №2 до Договору «План фінансування» у новій редакції, що є Додатком №1 і Додатком №2 до цієї Додаткової угоди відповідно