

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-01-30-008755-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"                                |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                      |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 14309787   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 52210, Україна, Дніпропетровська обл., Жовті Води, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 2                  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2025-01-30-008755-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 129/13/62BO  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 18 лютого 2025 00:01   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ДОРБУД АЛЪЯНС"                       |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 43540022   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 50005, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, пр.Металургів, будинок 38А, 380688854444 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 30 червня 2025 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 2  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що не в повному обсязі виконані зобов'язання Сторонами, та на підставі підпункту 4 пункту 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.22 № 1178, Сторони домовилися подовжити термін дії договору на придбання товару: Шлак, окалина, відходи та скрап чорних металів, код ДК 021:2015-1463 (Шлак доменний гранульований) до 31.08.2025р. за умови, що таке подовження не призведе до збільшення суми (ціни) Договору.