

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-02-07-011549-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42698149
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-02-07-011549-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	18/03-НБ/32
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 березня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МЕЛСІТІ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41490056
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69050, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул.Складська,6, +380972794981
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 квітня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони дійшли згоди внести зміни договору від 18.03.2025 № 18/03-НБ/32 (далі – Договір), а саме:

Пункт 3.1. Розділу III Договору викласти в наступній редакції  
«3.1. Ціна цього Договору становить 103 001 856,00 грн (сто три мільйона одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ - 17 166 976,00 грн.

за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету - 81 596 628,00 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять вісім 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади (співфінансування) - 21 405 228,00 грн (двадцять один мільйон чотириста п'ять тисяч двісті двадцять вісім гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

З них кошти на 2025 рік:

- 21 405 228,00 грн (двадцять один мільйон чотириста п'ять тисяч двісті двадцять вісім гривень 00 копійок) за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади.

- 81 596 628,00 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять вісім 00 копійок) за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

Пункт 4.3. Розділу IV Договору викласти в наступній редакції  
«4.3. Джерело фінансування робіт -за рахунок КПКВК 0611261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) дітях, ліцях із посиленою військово-фізичною підготовкою» - 21 405 228,00 грн.

-за рахунок КПКВК 0611262 «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцях, ліцях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 81 596 628,00 грн».

Пункт 5.1. Розділу V Договору викласти в новій редакції:

«5.1. Термін виконання робіт: з 18.03.2025 р до 31.12.2025 р».

Додаток №1 «План фінансування» та Dodatok №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додаються.

1.5. Пункт 17.1. Розділу XVII Договору викласти в новій редакції:  
«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2025 р або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому».

У зв'язку із відкриттям Замовником рахунку, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, в частині банківських реквізитів Замовника, додавши рахунок: IBAN:

UA378201720344371070430095750 Держказначейська служба України м. Київ ГУ ДКСУ у Запорізькій області МФО 820172.

Всі інші умови Договору залишаються без змін.

Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.