

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-02-07-011549-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-02-07-011549-a
Номер договору про закупівлю:	18/03-НБ/32
Дата укладення договору про закупівлю:	18 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МЕЛСІТІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41490056
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69050, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул.Складська,6, +380972794981
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 березня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку із фінансуванням об'єкту не в повному обсязі та відповідно до п.п. 4 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 18.03.2025 № 18/03-НБ/32 (далі - Договір), а саме:
 - 1.1. Пункт 3.1. Розділу III Договору викласти в новій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 103 001 856,00 грн (сто три мільйона одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ - 17 166 976,00 грн.

З них кошти обласного (місцевого) бюджету - 103 001 856,00 грн.

З них кошти на 2025 - 20 800 372,00 грн.

З них кошти на 2026 - 82 201 484,00 грн.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».
 - 1.2. Пункт 5.1. Розділу V Договору викласти в новій редакції:

«5.1. Термін виконання робіт: з 18.03.2025 р до 31.01.2026 р».
 - 1.3. Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.
 - 1.4. Пункт 17.1. Розділу XVII Договору викласти в новій редакції:

«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2026 р або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому».
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.