

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-02-21-007526-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42698149
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-02-21-007526-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	28/03-НБ/106
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 березня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40700370
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69005, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Перемоги, будинок 93, кімната 63, 380994076570
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 березня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку із фінансуванням об'єкту не в повному обсязі та відповідно до п.п. 4 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 28.03.2025 № 28/03-НБ/106 (далі – Договір), а саме:

1.1. Пункт 3.1. Розділу III Договору викласти в новій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 101 990 000,00 грн (сто один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ - 16 998 333,33 грн. - за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 81 592 000,00 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ. - за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади (співфінансування) - 20 398 000,00 грн (двадцять мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

З них кошти на 2025 рік - 81 592 000,00 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок) за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету.

З них кошти на 2026 рік - 20 398 000,00 грн (дев'яносто один мільйон дев'ятсот десять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок) за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади. Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

1.2. Пункт 5.1. Розділу V Договору викласти в новій редакції:

«5.1. Термін виконання робіт: з 28.03.2025 до 31.01.2026».

1.3. Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

1.4. Пункт 17.1. Розділу XVII Договору викласти в новій редакції:

«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2026 або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому».

2. Сторони дійшли згоди викласти п. 17.7. Розділу XVII Договору в новій редакції:

«17.7. Цей Договір складений українською мовою у 3 (трьох) примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу».

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.