

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-02-27-005449-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДКП "Луцьктепло"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30391925
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	43004, Україна, Волинська обл., Луцьк, вул. Гулака-Артемівського, 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-02-27-005449-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	219/25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 квітня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОЕКОБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36959593
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 43021, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 43, 380967756471
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 червня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження. Такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю