

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-02-28-002499-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01994971
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	25005, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вулиця Короленка, будинок 58
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-02-28-002499-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	92-0
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 березня 2025 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП ВЯЛИХ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2410401293
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	28000, Україна, Кіровоградська область, Олександрія, ПРОВУЛОК ПРОФСПІЛКОВИЙ, будинок 6, 380505742093,380509223582
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 липня 2025 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. Сторони дійшли згоди достроково розірвати Договір про закупівлю №92-О від 20.03р. у зв'язку з неможливістю постачальником виконувати свої зобов'язання через збільшення вартості сировини та паливно-мастильних матеріалів.
2. Сторони домовились зменшити суму Договору на 486 592,00 грн.