

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-04-000900-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01983016
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-04-000900-a
Номер договору про закупівлю:	104-P/2025
Дата укладення договору про закупівлю:	27 лютого 2025 09:09
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬКОМУНПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32232304
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45000, Україна, Волинська область, Ковельський р-н місто Ковель, вул.Соборна будинок 7 Б, +380335251268
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2025 10:16
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодили внести до Договору зміни щодо продовження строку виконання робіт та строку дії Договору. У зв'язку з цим:

1.1. Пункт 1.6 Договору викласти у такій редакції: «1.6. Строк виконання робіт: до 17 травня 2025 року, за умови надання Замовником протягом 10 (десяти) днів з дня укладення (підписання) цього Договору затвердженого завдання на проектування. Виконавець має право виконати роботи достроково. У випадку ненадання Замовником протягом 10 (десяти) днів з дня укладення (підписання) цього Договору затвердженого завдання на проектування Виконавець має право вимагати продовження строку виконання робіт, визначеного в абзаці першому цього пункту Договору.».

1.2. Пункт 6.2 Договору викласти у такій редакції: «6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін і діє до 30 червня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторін від виконання зобов'язань, які лишились невиконаними та від відповідальності.».