

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-18-007938-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31325005
Місцезнаходження замовника:	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-18-007938-a
Номер договору про закупівлю:	02-25
Дата укладення договору про закупівлю:	18 березня 2025 13:45
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37280567
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65091, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЯ будинок 10 А, +380678132365
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 березня 2025 13:49
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з необхідністю повного та належного виконання зобов'язань за Підрядним договором, сторони погодились викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № _____ від «___» березня 2025 року у наступній редакції:
Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 5 710 851,46 грн (п'ять мільйонів сімсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят одна тисяча гривень 9146 копійка) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн, та вмонтоване обладнання на суму 2 294 241,18 грн (два мільйони двісті дев'яносто чотири тисячі двісті сорок одна грн 18 коп), з урахуванням ПДВ.
Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2025 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає 797 179,31 грн (сімсот дев'яносто сім тисяч сто сімдесят дев'ять 31 коп) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн, та вмонтоване обладнання на суму 294 480,00 грн. (двісті дев'яносто чотири тисячі чотириста вісімдесят грн 00 коп), з урахуванням ПДВ.
Очікуваний обсяг фінансування будівельно-монтажних робіт на 2026 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складатиме 4 913 672,15 грн. (чотири мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч шістьсот сімдесят дві грн. 15 коп.), з урахуванням ПДВ в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок), та вмонтоване обладнання на суму 1 999 761,18 грн (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістьдесят одна тисяча гривень 18 копійок), з урахуванням ПДВ».

2. Сторони погодились продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 розділу 5 Підрядного договору в наступній редакції:

«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт згідно тендерної пропозиції складає 31.12.2026 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».

3. Сторони погодились продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 21.1 розділу 21 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2026 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.