

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-18-011593-a

Найменування замовника:	КП "Харківський метрополітен"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04805918
Місцезнаходження замовника:	61052, Україна, Харківська обл., Харків, Вулиця Різдвяна, будинок 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-18-011593-a
Номер договору про закупівлю:	90-03/E
Дата укладення договору про закупівлю:	14 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс ПМК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37368164
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61013, Україна, Харківська область, Харків, вулиця Шевченка, будинок 60, 380577177707
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Пункт 3.1 Договору змінено та викладено в новій редакції:
«3.1. Строк виконання робіт з дати підписання Договору і по 31.12.2025 року».