

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-19-004164-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-19-004164-a
Номер договору про закупівлю:	Ел-46/AB
Дата укладення договору про закупівлю:	18 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Данильченко Микола Вікторович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2800910512
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69059, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Парамонова, б. 7, кв. 81,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку із продовженням строків реконструкції, Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку 2 «План-графік» до договору від 18.03.2025 № Ел-46/АВ (далі – Договір), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.