

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-03-19-004914-a

<b>Найменування замовника:</b>	Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Старт»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	33505921
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	82630, Україна, Львівська обл., Сколівський район, село Коростів
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-03-19-004914-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	12/22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 травня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП АМЕЛЬЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3320811220
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	09814, Україна, Київська область, Черепин, Україна, 09814, Київська обл., Тетіївський р-н, село Черепин, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 16, 380931990629
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	14 травня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщень Покупця, що неможливіє прийняття та розміщення мебелі у строки, встановлені договором, та перешкоджає належному виконанню зобов'язань відповідно до пункту 5.1 договору 12/22 від 06.05.2025 року