

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-03-19-011809-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-03-19-011809-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	24-220276-25
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 квітня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИМАЛ" БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВИМАЛСПЕЦБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35846952
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	15501, Україна, Чернігівська область, Чернігівський р-н, село Новий Білоус, ВУЛ.КВІТНЕВА, будинок 20, +380963946774
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 липня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

керуючись підпунктом 3 пункту 13.2 розділу 13 Договору від 07.04.2025 № 24-220276-25 (далі - Договір), підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178, на підставі заявки на укладання додаткової угоди відділу забезпечення робіт ВП «Будівництво і ремонт» від 28.07.2025 №ЗвУ-182437, в зв'язку з внесення змін в графік виконання робіт з бетонування та продовження їх виконання, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та укласти дану Додаткову угоду №1 до Договору