

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-19-012559-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-19-012559-a
Номер договору про закупівлю:	24-220279-25
Дата укладення договору про закупівлю:	07 квітня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИМАЛ" БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВИМАЛСПЕЦБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35846952
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	15501, Україна, Чернігівська область, Чернігівський р-н, село Новий Білоус, ВУЛ.КВИТНЕВА, будинок 20, +380963946774
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 липня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись підпунктом 3 пункту 13.2. розділу 13. Договору від 07.04.2025 № 24-220279-25 (далі – Договір), підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178, на підставі заявки на укладання додаткової угоди відділу забезпечення робіт ВП «Будівництво і ремонт» від 28.07.2025 №ЗвУ-182493, в зв'язку з внесення змін в графік виконання робіт з бетонування та продовження їх виконання, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та укласти дану Додаткову угоду №1 до Договору