

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-03-21-001651-a

Найменування замовника:	КПТМ "Криворіжтепломережа"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03342184
Місцезнаходження замовника:	50000, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, провулок Цісик Квітки, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-03-21-001651-a
Номер договору про закупівлю:	247-25
Дата укладення договору про закупівлю:	21 травня 2025 10:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МАКС ГРУПП ТЕХНОЛОДЖИ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41834643
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09107, Україна, Київська область, місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 17, +380934402510
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 червня 2025 07:39
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Для виконання зобов'язань за Договором, у зв'язку виникненням ситуації, яка склалась на виробництві у виробника Riello S.p.A в Італії, через світову кризу з комплектуючими, яка перешкодила своєчасному завершенню робіт, Сторони дійшли згоди внести зміни в пункт 5.6. та викласти його в новій редакції : «Строк поставки до 01.08.2025 року»