

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-03-24-012903-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14309787
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52210, Україна, Дніпропетровська обл., місто Жовті Води, вул. Горького, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-03-24-012903-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	262/13/201 ВО
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 квітня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "АНТАЛ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	25017898
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	52204, Україна, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Петровського, буд. 43-А, +380503423088
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 червня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що не в повному обсязі виконані зобов'язання Сторонами, та на підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей Сторони домовилися подовжити термін дії Договору до 31.07.2025р. за умови, що таке подовження не призведе до збільшення суми (ціни) Договору.