

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-01-012593-a

Найменування замовника:	ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03339331
Місцезнаходження замовника:	45400, Україна, Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Лісна, 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-01-012593-a
Номер договору про закупівлю:	324
Дата укладення договору про закупівлю:	30 травня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БПГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43539847
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79034, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Навроцького В., будинок 4, офіс 3, +380637727798
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи, що послуги передбачені Договором № 324 від «30» травня 2025 р. не надані, через проведення дрібного поточного ремонту вулиць міста, а потреба у їх фактичному наданні не відпала, згідно Службової записки заступника директора з даного питання за взаємною згодою Сторін, прийнято рішення продовжити термін надання послуг - до року 31.07.2025 року.