

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2025-04-03-000242-a

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-03-000242-a
Номер договору про закупівлю:	655/1-K-2025
Дата укладення договору про закупівлю:	06 травня 2025 10:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 496 185,50 UAH (в тому числі ПДВ 416 030,92 UAH)
Найменування замовника:	Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37397216
Місцезнаходження замовника:	02105, Україна, Київська область, Київ, пр-т Миру, 6-А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Справжня імперія вікон"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	37604944

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

10014, Україна, Житомирська область, м. Житомир, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 4 , тел.: +380674117779, +380674102840, +380961745125, +380412480220

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівель дошкільного навчального закладу № 655 за адресою: вулиця Остафія Дашкевича, 4-В у Дніпровському районі міста Києва, (ДК 021:2015:45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівель дошкільного навчального закладу № 655 за адресою: вулиця Остафія Дашкевича, 4-В у Дніпровському районі міста Києва, (ДК 021:2015:45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)	ДК021-2015:45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	1 робота	02105, Україна, Київська область, Київ, вулиця Остафія Дашкевича, 4-В	до 31 жовтня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

06 травня 2025 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

відсутня

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Оплата робіт за Договором здійснюється Замовником, на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника. Підрядник погоджується на можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, поетапно в залежності від реального фінансування.	Післяоплата	10	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Додаткова угода №2 від 12 червня 2025 року- погодили розірвання договору №655/1-К-2025 від 06 травня 2025 у зв'язку з п. 3 Констатуючої частини Висновку про результати моніторингу процедури закупівлі .