

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-04-07-012994-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3030 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	23313859
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03049, Україна, Київська обл., м. Київ, проспект Повітряних Сил, 24
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-04-07-012994-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	243
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 квітня 2025 15:59
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „КРАЄВИД“"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	44636393
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18008, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вул.Смілянська, будинок 173/1, +380671307785
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2025 16:59
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку зі зменшенням обсягів робіт та коригування договірної ціни у бік зменшення на суму 408 659,35 грн. по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень КПП будівлі літера «Ж» військового містечка № 2 військової частини 3030 НГУ за адресою: м. Київ, вул. Притисько-Микільська, 4», та відповідно до п. 11.3. Договору та пп. 4 п. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) Сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору на виконання робіт від 29.04.2025 № 243, а саме:

- 1.1. Викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції:  
«3.1. Ціна Договору складає - 4 400 030,80 грн. (чотири мільйони чотиреста тисяч тридцять грн., 80 коп.), в т. ч. ПДВ: 733 338,47 грн. (сімсот тридцять три тисячі триста тридцять вісім грн., 47 коп.).
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця Додаткова угода № 2 є невід'ємною частиною Договору на виконання робіт від 29.04.2025 № 243 та складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.