

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-08-008860-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-08-008860-a
Номер договору про закупівлю:	29/04-Рек/ПРУЛоб1
Дата укладення договору про закупівлю:	29 квітня 2025 00:01
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36315588
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	70417, Україна, Запорізька область, с. Сонячне, вулиця Сонячне шосе, будинок 1, кімната А-2, 380612201219, 380997243643
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. На підставі листа Підрядника від 27.08.2025 № 27/08, відповідно до п.п. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 29.04.2025 № 29/04-Рек/ПРУЛоб1 (далі - Договір), а саме:
 - викласти пункт 5.1. розділу V Договору в наступній редакції:
«5.1. Термін виконання робіт: з 29.04.2025 до 30.09.2025».
 - викласти Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору в новій редакції, що додається.
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.