

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-09-013001-a

Найменування замовника:	Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37485490
Місцезнаходження замовника:	03087, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Пітерська будинок 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-09-013001-a
Номер договору про закупівлю:	99
Дата укладення договору про закупівлю:	25 квітня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ЧАЙКА ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2856608894
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04074, Україна, Київська область, Київ, Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗАНСЬКА, будинок 18, квартира 50, 380963144341
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

подовження термінів виконання робіт до 31.07.2025