

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-11-011613-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42733675
Місцезнаходження замовника:	47201, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Зборів, вул. Хмельницького Б., буд. 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-11-011613-a
Номер договору про закупівлю:	50
Дата укладення договору про закупівлю:	08 травня 2025 14:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛЮКСБУДКВАРТАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43388183
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, 47814, Тернопільська область, Тернопільський район, село Скорики, вулиця Хмельницького Б., будинок 5-А, 380990348071
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 травня 2025 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з уповільненням темпів виконання запланованих робіт на 2025 - 2026 р., що зумовлені фактично наявними у Замовника грошовими коштами - бюджетними призначеннями, - станом на дату підписання Угоди, Сторони дійшли згоди уточнити План фінансування робіт (Додаток 2 до Угоди) та Календарний графік виконання робіт (Додаток 1 до Угоди) та викласти їх у нових редакціях.