

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-21-007378-a

Найменування замовника:	Плужненський ліцей Хмельницької обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22989218
Місцезнаходження замовника:	30320, Україна, Хмельницька обл., Плужне, вул. Соборна, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-21-007378-a
Номер договору про закупівлю:	89
Дата укладення договору про закупівлю:	21 липня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІСКРУН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2376303477
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58018 , Україна, Чернівецька область, Чернівці, Провулок Ентузіастів, будинок 2, квартира 49, 380674807170
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 липня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку із значною затримкою проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 21 квітня 2025 року (три скарги) що привело до неможливості поставки товару до 30.07 2025р., необхідно продовжити строк поставки до 31 серпня 2025 року.