

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-22-008231-a

Найменування замовника:	Коростишівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04053660
Місцезнаходження замовника:	12501, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, місто Коростишів, ВУЛИЦЯ ДАРБІНЯНА, будинок 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-22-008231-a
Номер договору про закупівлю:	225
Дата укладення договору про закупівлю:	26 червня 2025 12:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НОРМАТИВ ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44304146
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08134, Україна, Київська область, Бучанський р-н, місто Вишневе(з), вул.Залізнична, будинок 70А, +380671719559
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 липня 2025 11:23
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тривалим проведенням процедури закупівлі, заключенням договору з переможцем та наданням вихідних даних з запізненням, а також необхідності уточнення цільового призначення земельних ділянок після проведення польових робіт на черговій сесії міської ради є необхідність продовжити термін надання послуг до 20.08.25р. з правом дострокового надання (лист виконавця від 02.07.25р.№384/1 (вхідна від 09.07.25р.№3282/03-22)