

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-24-001092-a

Найменування замовника:	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37479398
Місцезнаходження замовника:	03127, Україна, Київська обл., М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 118 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-24-001092-a
Номер договору про закупівлю:	115
Дата укладення договору про закупівлю:	19 червня 2025 10:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНЕЛЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38808393
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02152, Україна, м. Київ, Київ, проспект Тичини 20, кв.186, 0955564849
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2025 13:40
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Враховуючи, що укладання Договору № 115 від 19 червня 2025 року було відтерміновано через розгляд скарги Скаржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 38808393) щодо неправомірного рішення Замовника, поданої до Антимонопольного комітету України за процедурою закупівлі № UA-2025-04-24-001092-а, яка була задоволена рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 8911-р/пк-пз від 04 червня 2025 року, Сторони дійшли згоди про продовження строку виконання робіт за Договором.
2. Пункт 5.1. Договору викласти у наступній редакції:
«5.1. Виконавець зобов'язаний розпочати надання Послуг з поточного ремонту за Договором упродовж 1 (одного) дня з дати підписання Договору та завершити надання Послуг з поточного ремонту по 15 серпня 2025 року.»