

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-24-008942-a

Найменування замовника:	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21064435
Місцезнаходження замовника:	39800, Україна, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-24-008942-a
Номер договору про закупівлю:	67
Дата укладення договору про закупівлю:	24 квітня 2025 14:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЗАХИСТ-УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42259081
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39800, Україна, Полтавська область, Кременчуцький р-н місто Горішні Плавні, вул.Гірників будинок 25, +380677680451
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 липня 2025 16:06

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю, зазначеного в абзаці третьому частини першої цієї статті

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі зміною об'єму та видів робіт, які технологічно та економічно пов'язані з основним об'єктом будівництва, сторони дійшли згоди внести зміни в кошторисну документацію в межах договірної ціни. Дана зміна не призведе до збільшення кошторисної вартості будівництва