

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-24-013023-a

Найменування замовника:	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02125438
Місцезнаходження замовника:	82100, Україна, Львівська обл., Дрогобич, Вул. Івана Франка, будинок 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-24-013023-a
Номер договору про закупівлю:	214
Дата укладення договору про закупівлю:	16 травня 2025 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦІСАР-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44715951
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82162, Україна, Львівська область, с. Летня, Україна, 82162, Львівська обл., Дрогобицький р-н, село Летня, вул.Сагайдачного П., будинок 99, 380965237205
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 травня 2025 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника У зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні до 07 серпня 2025 року відповідно до Указу Президента України № 235/2025 від 15 квітня 2025 року, що вплинуло на організацію праці та тривалість робочого часу, зокрема через встановлення середньомісячної норми тривалості робочого часу на рівні 171,75 годин для 40-годинного робочого тижня, виникла необхідність приведення кошторисної документації у відповідність до актуальних нормативних показників, а тому сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 10 053,86 грн та внести зміни в п. 3.1. Договору і викласти його в новій редакції