

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-04-28-011165-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 31958324 |
| Місцезнаходження замовника: | 01034, Україна, м. Київ обл., вулиця Володимирська, будинок 42 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2025-04-28-011165-a |
| Номер договору про закупівлю: | 4/1698 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 04 червня 2025 10:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРАЙД" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41081903 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 08148, Україна, Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 103/14, квартира 37, +380507643384 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 05 червня 2025 15:00 |
| Номер додаткової угоди: | Додаткова угода №1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виробничою необхідністю та перерозподілом фінансування на 2025 рік домовились внести зміни та доповнення до підрядного договору від 04.06.2025р. 4/1698 на виконання будівельних робіт за робочим проектом «Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Володимира Сальського, 19 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації»