

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-04-30-009412-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41798621
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	26223, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, селище міського типу Смоліне, вулиця Казакова будинок 39
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-04-30-009412-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№164
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 червня 2025 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БК"ГЛОБАЛ ІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41203331
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	26222, Україна, Кіровоградська область, Березівка, Новоукраїнський район, с. Березівка, вул. Центральна, буд. 18, +380958853622
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 липня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 41 Закону України "Про публічні закупівлі", Сторни прийшли до взаємної згоди щодо внесення змін до Договору, а саме шляхом викладення в новій редакції: пункту 5.1 ""Підрядник" зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 60 днів з дня виконання "Замовником" зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт) і передачі дозвільної документації на виконання будівельних робіт (якщо необхідність їх отримання передбачена законом), та завершити виконання робіт до 01.09.2025 року. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору. "