

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2025-04-30-010509-a

Дата формування звіту: 01 жовтня 2025

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-04-30-010509-a
Номер договору про закупівлю:	13К-25
Дата укладення договору про закупівлю:	25 квітня 2025 16:57
Ціна в договорі про закупівлю:	5 207 672,10 UAH (в тому числі ПДВ 628 139,55 UAH)
Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26345736
Місцезнаходження замовника:	03151, Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул.Святослава Хороброго, будинок 11-А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ»
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	35456735

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

03115, Україна, м. Київ, Київ, Кучера Василя, 3 ,
тел.: +380734200978

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку по вул. Центральна 338 в смт Бородянка Бучанського району Київської області (додаткові роботи) (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку по вул. Центральна 338 в смт Бородянка Бучанського району Київської області (додаткові роботи) (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)	ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Строк дії договору про закупівлю:

25 квітня 2025 — 29 вересня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

відсутня

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		5207672.1 UAH

**Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:**

Відповідно до Акту обстеження виконання робіт згідно графіка виконання робіт (Додаток №2 до Договору від 25.04.2025 № 13К-25) (копія додається), під час проведення обстеження об'єкту будівництва виявлено відставання від передбачених Календарним графіком виконання робіт більше ніж на 50 календарних днів. П. 18.4. Договору передбачено розірвання Договору за згодою Сторін або в односторонньому порядку з ініціативи Замовника у випадку коли Виконавець, з власної вини, допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених Календарним графіком виконання робіт більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів (п.18.4.5.) та/або виконує роботи настільки повільно, що закінчення їх у строк визначений Договором стає свно неможливим. У разі розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, Договір вважається розірваним на 10 (десятий) календарний день з моменту відправлення Замовником письмового повідомлення цінним листом з описом вкладення на адресу Виконавця, що зазначена в розділі 21 Договору (п.18.5. Договору). Враховуючи зазначене, Замовник направив Підряднику лист з повідомленням про розірвання Договору в односторонньому порядку від 19.09.2025 № 2253/09 211 11/02. Таким чином, керуючись ч. 1 ст. 907 ЦК України та на підставі пп.18.4.5. п. 18.4, п.18.5. Договору, Підрядника було повідомлено про розірвання Договору з 29.09.2025.