

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-05-08-014512-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Глибочицька сільська рада Житомирського району<br>Житомирської області                                     |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган                                |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 04348289   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 12403, Україна, Житомирська обл., с. Глибочиця,<br>вул. Михайла Грушевського, 2                            |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2025-05-08-014512-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 145  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 09 червня 2025 14:14   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 41198416   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 12430, Україна, Житомирська область, село<br>Станишівка, вулиця Незнайка О., будинок 105,<br>+380971518657 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 29 серпня 2025 14:16   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись пп. 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) та пунктами 2.4., 2.5.5., 2.6., 2.7., 14.2.11., 19.1., абзацами першим та другим підпункту 3) пункту 19.7. Договору згідно предмету закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Корольова в с. Глибочиця Житомирського району Житомирської області код за ДК 021:2015: "45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація" (далі - Об'єкт) загальною вартістю 1 277 547,73 грн. (Один мільйон двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок сім гривень 73 копійки), в тому числі ПДВ - 212 924,62 грн. (Двісті дванадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири гривні 62 копійки), Сторони вирішили продовжити строк виконання робіт по Об'єкту та строк дії Договору