

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-05-12-010046-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина А1329
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08010185
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-05-12-010046-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	51
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 червня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40172470
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61010, Україна, Харківська область, Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ШПЕЙЄРА, будинок 66, 380999531523, 380979647073
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 червня 2025 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Підчас опублікування оголошення про проведення процедури закупівлі було визначено строк поставки товару до 09.06.2025 року. Але через блокування закупівлі на підставі оскарження рішення замовника одним з учасників, поставити товар в зазначений строк не можливо.

Рішення комісії Антимонопольного комітету України датовано 04 червня 2025 року.

Публікація наміру укласти договір датовано 09 червня 2025 року.

Договір укладено 16 червня 2025 року.

Тому сторонами погоджено внесення змін у строки поставки товару, а саме продовжити термін до 25 червня 2025 року.

На підставі пункту 19 Постанови.

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) Постанови, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Документальним підтвердженням є рішення комісії Антимонопольного комітету України № 8932-р/пк-пз від 04.06.2025 року.