

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-28-006481-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41800745
Місцезнаходження замовника:	51473, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Межиріч, провулок Виконкомівський, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-28-006481-a
Номер договору про закупівлю:	137
Дата укладення договору про закупівлю:	28 травня 2025 13:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВРОТЕК ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31770044
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51400, Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, ВУЛИЦЯ НОВА будинок 3-А квартира 5,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 серпня 2025 13:23
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт