

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2025-05-28-007545-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37445442
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04211, Україна, м. Київ обл., ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 11-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-05-28-007545-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	81-КР
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 червня 2025 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41638010
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03113, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 4, +380975995609
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись статтями 651,652,654 Цивільного кодексу України, пунктами 2.5., 2.6., підпунктом 4 пункту 16.2. Договору, на підставі офіційного листа Підрядника від 24.08.2025 № 22-08, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити термін дії виконання робіт до 25.12.2025 та викласти пункт 2.3. Договору у новій редакції.