

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-06-02-012434-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44153671
Місцезнаходження замовника:	09001, Україна, Київська обл., Сквиря, вул. Болсуновського Карла, 28, Київська облась
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-02-012434-a
Номер договору про закупівлю:	29/06/25
Дата укладення договору про закупівлю:	02 червня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "Богатенко Ігор Петрович"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2154611712
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09100, Україна, Київська область, м.Біла Церква, провул. Січових Стрільців третій, буд.43, 0672233300
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись умовами Договору, а саме п.8.2 відповідно до якого строк дії Договору продовжено в зв'язку з продовженням виконання робіт за договором будівельного підряду до 30 вересня 2025 року.