

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-06-06-010958-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41318879
Місцезнаходження замовника:	39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, вул. Лікаря Парнети,2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-06-010958-a
Номер договору про закупівлю:	458
Дата укладення договору про закупівлю:	08 липня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КРЕМІНЬБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39490151
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39617, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Троїцька, будинок 89-А, +0675305576
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли взаємної згоди продовжити термін виконання робіт до 30.11.2025 року та внести зміни в п.5.2. розділу 5. "ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ" Договору.