

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-06-13-003497-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СТЕПАНЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42036652
Місцезнаходження замовника:	19031, Україна, Черкаська обл., с. Степанці, вул. Шевченка, буд. 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-13-003497-a
Номер договору про закупівлю:	4
Дата укладення договору про закупівлю:	12 червня 2025 11:03
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД 2023"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45073168
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18005, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вул.Пастерівська будинок 102/1 офіс 206,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 вересня 2025 15:45
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

-

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з уточненням обсягів та переліку будівельних робіт, що виконуються в рамках договору, Сторони погодили внести зміни, а саме: Пункт 3.1, 5.1 Договору та Додатки № 1-5 до Договору викладено в новій редакції