

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-06-18-012494-a

Найменування замовника:	МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40163246
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-18-012494-a
Номер договору про закупівлю:	249КЕС
Дата укладення договору про закупівлю:	23 липня 2025 12:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП БК "АРХІМЕД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43638431
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04060, Україна, Київська область, Київ, Берлінського Максима, будинок 15 , 380967472111

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

13 жовтня 2025 16:02

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" *Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*

• Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" *Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

У зв'язку з надходженням фінансування Замовника у 2025 році в сумі 7 542 993,12 грн. Сторони домовились Викласти п. 2.1 та п. 5.2. Договору у наступній редакції: «2.1. Загальна вартість виконаних робіт (ціна Договору) за цим Договором є твердою та становить: 9 015 230,75 грн. (Дев'ять мільйонів п'ятнадцять тисяч двісті тридцять грн. 75 коп.), у тому числі ПДВ 1 502 538,46 (один мільйон п'ятсот дві тисячі п'ятсот тридцять вісім гривень 46 коп.). Формування вартості договірної ціни здійснюється відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва». «5.2. Після прийняття будівельного майданчика роботи повинні бути виконані в строк до 10 грудня 2025 року, відповідно до Календарного графіку (Додаток № 4), який є невід'ємною частиною Договору.»