

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-06-20-001171-a

Найменування замовника:	Верхньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04391374
Місцезнаходження замовника:	42351, Україна, Сумська обл., с. Верхня Сироватка, площа Козацької Слави, буд. 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-06-20-001171-a
Номер договору про закупівлю:	53
Дата укладення договору про закупівлю:	17 липня 2025 15:06
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІКТОЛ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41973239
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40000, Україна, Сумська область, місто Суми , ПРОСПЕКТ М.ЛУШПИ, будинок 48, квартира 8, +380507486233
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 серпня 2025 09:37
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

• Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Верхньосироватська сільська рада (надалі – Замовник), з другої сто-рони і ТОВ «ВІКТОЛ БУД» (Виконавець), домовилися викласти п. 14.1 (- додаток 2 (календарний графік надання послуг)) розділу 14 До-говору у новій редакції: «14.1 Календарний графік цього Договору ((- додаток 2 (календарний графік надання послуг)); а саме: Строк вико-нання робіт до 12 вересня 2025 року.
2. Усі інші пукти Договору залишити без змін.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
4. Ця Додаткова угода складена та підписана Сторонами у двох примір-никах, що мають однакову юридичну силу, та зберігаються у Сторін.
5. Оприлюднити прийняте рішення через авторизований електронний майданчик на вебпорталі Уповноваженого органу в порядку, встанов-леному Уповноваженим органом та Законом.