

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-04-006776-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26434517
Місцезнаходження замовника:	65007, Україна, Одеська обл., Одеса, Книжковий провулок , будинок 1-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-04-006776-a
Номер договору про закупівлю:	КР/41
Дата укладення договору про закупівлю:	15 серпня 2025 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП КОЛОМІЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2280412773
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380732683808
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 серпня 2025 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із відсутністю/затримкою фінансування витрат замовника, сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт. Такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.