

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-09-006766-a

Найменування замовника:	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37445442
Місцезнаходження замовника:	04211, Україна, м. Київ обл., ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 11-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-09-006766-a
Номер договору про закупівлю:	0907-ЗР
Дата укладення договору про закупівлю:	09 липня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Кошин Андрій Миколайович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3422016174
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	34133, Україна, Рівненська область, миляч , вул.Молодіжна, 320,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись статтями 651,652,654 Цивільного кодексу України, пунктами 12.1. та 12.3. Договору, у зв'язку з уточненням вихідних даних при проходженні експертизи, що не призводить до зміни ціни Договору, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Додатку №5 до Договору та викласти його в новій редакції. Продовжено термін виконання робіт за Договором до 15.08.2025 року.